

OBSAH

O AUTOROVÍ	6
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	8
PREDHOVOR	10
1. NÁROKY ZMLUVNÝCH STRÁN	13
1.1 Agenda nárokov	13
1.1.1 Vedenie agendy nárokov zhotoviteľom	29
1.1.1.1 Nároky voči projektovej dokumentácii alebo technickým podkladom	36
1.1.1.2 Nároky voči poddodávateľom	67
1.1.1.3 Nároky voči podmienkam realizácie prác	83
1.1.1.3.1 Nároky z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok	88
1.1.1.3.2 Nároky z dôvodu fyzických podmienok na stavenisku	89
1.1.1.3.3 Nároky z dôvodu chýbajúcich alebo nedostatočných informácií	108
1.1.1.4 Nároky voči zmluvným podmienkam	116
1.1.1.5 Nároky z dôvodu vyšej moci (rizik na strane objednávateľa)	131
1.1.2 Organizačné a personálne zabezpečenie agendy	144
1.2 Vyčíslenie nákladov nároku	157
1.2.1 Zdokumentovanie časových dopadov	157
1.2.2 Vyčíslenie nákladov nároku	174
1.2.3 Rozbor predložených cien	177
1.2.4 Špecifická prax podmienok VOB/B a FIDIC P&DB z hľadiska cenotvorby	184
1.2.4.1 Nemecká prax paušálnych zmlúv podmienok VOB/B a BGB	186

1.2.5	Agenda nárokov v prípade podmienok FIDIC (medzinárodná prax)	199
1.2.5.1	Zmluvné podmienky FIDIC Biela kniha	199
1.2.5.2	Zmluvné podmienky FIDIC Zelená kniha	210
1.2.5.3	Zmluvné podmienky FIDIC Červená a Žltá kniha	211
1.2.6	Agenda nárokov v prípade iných zmluvných podmienok (BOT, D-B)	222
1.3	Agenda nárokov v prípade podmienok VOB (nemecká prax)	228
1.4	Agenda nárokov objednávateľa	235
1.4.1	Vedenie agendy nárokov objednávateľom	235
1.4.2	Nároky objednávateľa v prípade podmienok VOB/B	249
1.4.3	Nároky objednávateľa v prípade podmienok FIDIC	255
1.5	Činnosť stavebného dozoru v súvislosti s nárokmi	258
1.6	Špecifické podmienky a agenda nárokov v prípade výstavby v zahraničí	267
2.	VYČÍSLENIE NÁROKOV ZMLUVNÝCH STRÁN	270
2.1	Vplyv typu zmluvy na agendu nárokov.....	270
2.2	Všebeecné zdôvodnenie nároku a podnárokov	272
2.3	Nárok na predĺženie lehoty výstavby	276
2.4	Náhrada nákladov zhотовiteľa po jednotlivých podnárokokoch	280
2.4.1	Podnárok mzdové náklady (osobné náklady)	281
2.4.2	Náklady na bankovú zábezpeku	283
2.4.3	Náklady na poistenie stavby	286
2.4.4	Náklady na prenájom priestorov, náklady zariadenia staveniska	286
2.4.5	Ďalšie náklady zhотовiteľa súvisiace s predĺžením lehoty výstavby	292
2.4.5.1	Výrobná a správna rézia zhотовiteľa – prirážka za režijné náklady	292
2.4.5.2	Zisk zhотовiteľa	295

2.4.5.3 Náklady na pohotovosť strojov, zariadení a mechanizácie	299
2.4.5.4 Interné náklady na prípravu nároku	300
2.4.6 Indexácia pre materiály a polotovary	302
2.4.7 Náklady za stratu obchodných príležitostí/zisku (metodika Hudson)	303
3. ČASOVÉ PLÁNOVANIE	311
3.1 Použitie časových plánov v zmluvách	311
3.2 Typy časových plánov	321
3.3 Vypracovanie časových plánov zhotoviteľom a ich kontrola	332
3.4 Tvorba časových plánov	335
3.5 Rezervy v časových plánoch	339
3.6 Časové plánovanie v prípade projektových prác	345
3.7 Kontrola rozsahu prác s ohľadom na časové plánovanie	349
3.8 Aktualizácie a zmeny v časových plánoch	349
3.9 Časový plán z pohľadu zmluvného plnenia	355
3.10 Priebežná kontrola a zmeny v časovom plánovaní	360
4. PRÁVNE PORADENSTVO A KONZULTANTSKE ČINNOSTI	364
4.1 Právne kancelárie v riadení stavebných projektov	364
4.2 Ciele právneho poradenstva	367
4.3 Rozsah prác a výška odmeny za poradenské služby	372
4.4 Organizačná štruktúra pre poskytované služby	377
4.5 Právne poradenstvo na strane zhotoviteľa	379
4.6 Právne poradenstvo pre objednávateľa	383
4.7 Špecifické činnosti v oblasti poradenstva	385
4.8 Rizikový manažment stavebných projektov	387
ZOZNAM VZOROVÝCH LISTOV	395
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY	396
REGISTER	399